会议组织	并夕夕互助队		
会议时间	2020-07-26 (周日)	记录人	张嵚竹
	下午 15:30 - 16:30		
会议地点	腾讯会议		
会议主题	IT 项目管理大作业		
主持人	张淇		
参会人员	张淇、张云青、张伟焜、杨泽涛、张昊、赵正蔚、		
	张嵚竹、张泽琳、左杰文、朱龙威、徐肯、吴荆璞、张涵健		
会议议程	1. Sprint 展示		
	1. 是否达到了目标		
	2. 重点介绍业务层面而非技术层面		
	3. 可以简 要 提到 bug/特性		
	2. 回顾会议		
	1. 展示 sprint backlog,并对其进行总结		
	2. 轮流发言,分析在下一个 sprint 需要做的改进		
	3. 比较预估生产率和实际生产率		
	3. 团队作业分析		
	1. 上次作业的进度		

会议内容

一、Sprint 展示

张云青:新闻页展示(导航栏未加)

吴荆璞:信息查询等功能页(页面 UI 可能会完善,导航栏未加)

张伟焜:公众号的收集,导航栏已经加好(标签跳转未加)

杨泽涛: 社团服务, 报名信息后端使用 python 写进 csv 文件中 (搜索栏背

景图片要换)

左杰文: 地图查询, 提供校内建筑查询, 显示在屏幕的中心位置, 地图可以

放大缩小, 会自动调整合适的比例

张涵健: 地图查询, 提供校外建筑查询, 点击标签出现对应地点 (导航栏需

要修改)。

徐肯: 主页由导航栏, 项目介绍, 页面介绍组成, 点击 "了解更多"和 "start"

可以跳转到 github 项目仓库。(导航跳转还没做,待整合。地图服务的导

航栏要加多一个校外链接)

张昊: 等待部署

二、回顾会议

1. 展示 sprint backlog

任务基本完成,后端和代码整合还需要一段时间,实际生产率和预估生产率

存在一定 (两到三天) 的偏差

2. 轮流发言,分析在下一个 sprint 需要做的改进

徐肯:安排合理,周期为一个星期,先开会确定需求再进行代码工作,工作量也合理

张云青: 时间应该是合理的,由于其他作业可能导致了生产率的偏差问题,但一周时间是合理的。

左杰文:时间充裕,没有问题

张伟焜:时间充裕,下一阶段大家作业都完成了的话一周时间是足够的

杨泽涛:基本没问题,开始每个小组成员有自己的分工,不会互相拖进度,

改进的地方:应该提前确定整合方案和 ddl

张涵健: 分工和工作量都没有问题, 整合的方案应该提前确定, 下一阶段需

要把链接和导航栏整合好,周二晚上23:59分之前整合完毕,交给后端

张泽琳:安排合理,没有什么要改进的地方

朱龙威:开头的工作要更详细一点,刚开始应该确定框架

赵正蔚:第一阶段的 sprint 过程很顺利,后面就是整合代码和文档就可以

了

吴荆璞:安排合理,在 github 上的看板和其他文档管理也很清淅。整合应该是放在靠后阶段的,第一阶段没有做好也很正常。之前的任务安排是 ist型,考虑时间因素可以使用任务间的依赖表示,工程量小所以没有别的问题。张嵚竹:第一个 sprint 会议讨论 backlog 中任务的故事点和重要的时候可以把表格提前发在群里,这样省去了很多会上大家的熟悉了解的时间。

张昊:整合应该写好一个规范,以文件夹为根目录,不要写自己的绝对路径,

就不用整合的人一个一个改

张淇:总结来看整个 sprint 过程比较顺利,就是 sprint 会议流程花了很长时间,书中对故事板的重要性排序也已经说明会导致漫长的争论。Sprint 过程中大家做的很好,可能由于其他作业,同学们的生产效率没有达到百分之百。整合问题:分工有待协商。其他都做得很好。

三、团队作业分析

- 1. 上次作业的进度:
 - 1. 运用 github 或其他看板工具,每个成员填写并管理自己的工作任务
 - 2. 每个成员提交文档和代码,然后在 github 中检查自己的成绩
 - 3. 组织 sprint 回顾会议,每个人分析个人绩效

已经完成

- 4. 需求团队请事先准备"故事板",团队给出每个故事的评估。需要根据已经完成的任务修正当初的故事板
- 5. 项目经历在项目文档中,填写迭代目标,给出迭代计划。这里需要将第二次迭代改为测试

实践与总结:

- 1. 收集技术开发笔记,开发组的每个成员都需要提交自己的开发笔记,由产品负责人整合。
- 2. 总结故事点估计、看板使用、绩效 (贡献)管理方面的经验,由项目经历完成。

3. 制作 PPT 等为产品经理完成

2. 本次作业的讨论:

- 项目经理带领需求团队,以软件质量模型为依据,收集系统"非功能"需求与场景,由产品负责人(4人)完成,可以参照第三次作业的"初步需求调查"
- (可选)技术经理带领开发人员,以前端或后端软件框架(架构实现)为案例,针对非功能需求实现要求,给出框架中相关的对应模块,或需要集成的第三方开源产品,或软件开发工具。根据后面进度情况而定,有时间就做
- 3. 质量经理组织 SQA 的 DDTMAIC 方法实施, 开发组给出测试文档 由产品负责人总结
- 4. 技术报告或经验分享,开发组写出技术报告由产品负责人总结